

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA ZORLENTU MARE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

**Privind suplimentarea cantitatilor de pavaj si bordura pentru executia lucrărilor de
reparații și întreținere a cailor pietonale si accese aferente din centru civic al comunei
Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin**

Consiliul local al comunei Zorlentu Mare, judetul Caras-Severin, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2023;

Avand in vedere:

- nota de constatare nr. 43 din 10.01.2023 inregistrata la comuna Zorlentu Mare, la executia lucrarii :”Lucrari de reparatii si intretinere a cailor pietonale si accese aferente din centrul civic al comunei Zorlentu Mare”,executata in comuna Zorlentu Mare, in baza contractului nr. 2013/20.12.2022, prin care propune suplimentarea cantitatilor de pavaj si bordura fata de cantitatile de lucrari contractate;

-referatul de necesitate nr. 84 din 18.01.2023 privind necesitatea suplimentarii cantitatilor de lucrari conform Devize Nota de comanda suplimentara;

-referatul de aprobare al primarului comunei Zorlentu Mare ca instrument de prezentare si motivare al proiectului propus spre analiza si dezbatare, inregistrat sub nr. 94 din 20.01.2023, privind oportunitatea initierii proiectului de hotarare pentru suplimentarea cantitatilor de pavaj si bordure pentru executia lucrarii :”Lucrari de reparatii si intretinere a cailor pietonale si accese aferente din centrul civic al comunei Zorlentu Mare”,executata in comuna Zorlentu Mare, in baza contractului nr. 2013/20.12.2022;

-raportul de specialitate inregistrat sub nr. 96 din 20.01.2023, privind proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Zorlentu Mare, precum si avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Zorlentu Mare;

-prevederile art. 221, 222 si 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba suplimentarea cantitatilor de pavaj si bordura pentru executia lucrării:
”Lucrari de reparatii si intretinere a cailor pietonale si accese aferente din centrul civic al comunei
Zorlentu Mare”,executata in comuna Zorlentu Mare, in baza contractului nr. 2013/20.12.2022,

rezultand, de asemenea si o crestere a pretului **45.390,72 lei la care se adauga TVA, valoarea totala fiind 54.014,96 lei**, conform documentatiei prevazuta in anexa 1 , care face parte integranta din prezenta.

Art. 2 Se aproba actul additional pentru modificarea contractului nr. 2013 din 20.12.2022 prevazut in anexa 2 care face parte integranta din prezenta.

Art. 3 Primarul Comunei Zorlentu Mare, prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesați la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Secretarul general al uat Zorlentu Mare va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate in conditiile art. 197 din codul administrativ.

Nr. 9
Din 30.01.2023

PRESEDINTE DE SEDINTA
VUC EUGEN - ION



Contrasemneaza secretar general,
Lita Titiana-Lenuta